

Рассмотрено

Педагогическим советом

протокол № 2 от «30» 08 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «БШИ для детей,
нуждающихся в длительном лечении»

Савенков В.М.

Приказ № 100 от «01» 09 2021 г.



План работы подготовки к внедрению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2022 уч.г.

Цель:

Реализация мероприятий по подготовке к введению новых ФГОС НОО (Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 286) и ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 287) в образовательный процесс с 01.09.2022 г.

Задачи:

1. Откорректировать и разработать нормативные документы (локальные акты школы), регламентирующие образовательный процесс в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.
2. Провести внутришкольный аудит материально-технического оснащения, информационного, методического, психолого-педагогического сопровождения реализации новых ФГОС с целью обновления планов в соответствии с требованиями.
3. Осуществить подготовку педагогических работников к введению новых ФГОС через повышение квалификации в различных формах.
4. Обеспечить возможность обновления оснащения кабинетов, средств обучения и воспитания (при дополнительном финансировании).

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные/ Участники	Результат
1.	Педагогический совет Ознакомление педагогических работников школы с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	август	Зам. директора	Решение педагогического совета: план работы, рабочая группа
2.	Ознакомление родительской общественности с введением новых ФГОС НОО и ООО на Совете школы и родительских собраниях	август	Директор	Решения Совета школы/ родительского собрания
3.	Подготовка предложений методических объединений по изменению основных образовательных программ (ООП НОО и ООО)	сентябрь-октябрь	Руководители МО Пед. работники	Проект изменений в ООП НОО и ООП ООО
4.	Внутришкольный аудит оснащения образовательного процесса оборудованием, дидактическими, техническими средствами обучения и воспитания.	сентябрь-октябрь	Зав. кабинетами Учителя -предметники	Паспорта кабинетов с обновленной информацией
5.	Создание заявки на обновление оборудования, оснащения, учебной литературы	ноябрь	Зав. кабинетами Учителя -предметники	План закупок
6.	Проведение педагогического совета «Внедрение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО: проблемы, вопросы, перспективы»	декабрь	Зам. директора Руководители МО Пед. работники	Алгоритм подготовки рабочих программ с изменениями по предметам (курсам) Проект учебных планов НОО и ООО
7.	Внесение корректировок в индивидуальные планы, планы МО, планы школы	ноябрь	Зам. директора Руководители МО Пед. работники	Планы педагогов Планы МО План школы
8.	Участие в семинарах, совещаниях областного уровня по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО	по графику	Директор Зам. директора Пед. работники	Локальные акты с изменениями
9.	Повышение квалификации пед. работников по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО	по графику	Зам. директора Руководители МО Пед. работники	Обеспеченность кадрами
10.	Пополнение библиотечного фонда	по необходимости	Зам. директора Библиотекарь Учителя предметники	Обеспеченность учебниками и учебными пособиями

11.	Размещение на сайте актуальной информации об изменениях в ООП	по необходимости	Ответственный за школьный сайт	Актуальная информация на сайте
12.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних профессиональных учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООС в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООС	по необходимости	Директор Зам. директора	Договоры о сетевом взаимодействии
13.	Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса	март-апрель 2022г	Зам. директора Рабочая группа	Аналитическая справка
14.	Анкетирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников	март-июнь 2022 г.	Зам. директора Рабочая группа	Аналитическая справка
15.	Внесение изменений в ООП НОО и ООС: целевой, организационный, содержательный раздел	май-июнь 2022 г.	Зам. директора Рабочая группа	ООП НОО ООП ООС
16.	Внесение изменений в локальные акты школы: «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООС	май-июнь 2022 г.	Зам. директора Рабочая группа	Локальные акты
17.	Проведение родительских собраний с родителями 1, 4 классов	май-июнь 2022 г.	Директор Зам. директора	Протокол собрания
18.	Внесение изменений в рабочие программы (РП)	июнь-август 2022	Зам. директора Рабочая группа	РП в соответствии с новым ФГОС
19.	Педагогический совет Рассмотрение ООП с изменениями, утверждение локальных актов	август 2022 г.	Директор Зам. директора	ООП НОО ООП ООС
20.	Совет школы Согласование ООП с изменениями	август 2022 г.	Директор	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587446

Владелец Савенков Владимир Михайлович

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023